
泰安市重点水利工程建设实施方案

为全面贯彻落实好《山东省重点水利工程建设实施方案》确定的目标、任务和要求，细化分解节点目标任务，增强省实施方案的执行力，加快我市重点水利工程建设进度，特制定《泰安市重点水利工程建设实施方案》。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针，以“根治水患、防治干旱”为总目标，按照“兴建、提升、整治”要求，结合泰安实际，勇做新时代泰山“挑山工”，全力加快重点水利工程建设，确保明年汛前取得阶段性成效、“十四五”各项任务圆满完成。

二、任务目标

全市重点水利工程建设初步匡算总投资34.59亿元，其中2020年实施工程项目总投资19.09亿元。
2020年，完成5条重要河道（段）治理、17座小型水库除险加固、2座大中型病险水闸除险加固、新建1处引调水工程，总计25个项目，总投资4.41亿元；另外，2018年灾后重点防洪减灾工程大汶河防洪治理工程（投资5.73亿元）和市重点水利工程王家院水库向泰城供水工程（可行性研究报告批复投资8.95亿元）也列入本实施方案，项目总投资19.09亿元。

“十四五”期间，继续实施7条重要河道（段）治理、新建1座中型水库和5座小型水库，实施1座水库增容、1处河道拦蓄、3处引调水工程，总计18个项目，总投资15.5亿元。

三、工程任务和进度安排

（一）巩固提升工程

1.存在防洪隐患的重要河道治理。对确认存在防洪隐患的12条重要河道（段）进行治理，2020年主汛期前完成5条重要河道（段）主体工程，“十四五”期间，继续实施7条重要河道（段）治理。

责任主体：各相关县（市、区）人民政府

2.小型病险水库除险加固。对全市17座（岱岳区2座、肥城市2座、宁阳县4座、泰安高新区8座、泰山景区1座）小型病险水库进行除险加固，2020年主汛期前完成主体工程。

责任主体：各相关县（市、区）人民政府、泰安高新区管委会、泰山景区管委会

3.大中型病险水闸除险加固。对汶口坝拦河闸和宁阳县堽城坝拦河闸2座病险水闸进行除险加固，2020年主汛期前完成主体工程。

责任主体：市河湖管理保护服务中心、宁阳县人民政府

4.大汶河防洪治理工程

实施堤防加固加高、堤顶道路、穿堤涵闸等工程建设，2020年汛前完成主体工程建设。

责任主体：市河湖管理保护服务中心，相关县（市、区）人民政府、功能区管委会

（二）新建抗旱调蓄水源工程

1.王家院水库向泰城供水工程

实施水库防渗、供水管道铺设、泵站建设、大汶河三座生态坝建设等，2020年6月底前完成主体工程建设。

责任主体：市水利局
2.2020年新建岱岳区王家院水库至赵王河1处引调水工程

责任主体：岱岳区人民政府

3.“十四五”期间，在肥城市新建邱明湖水库1座中型水库和燕峪沟水库、三环水库、下庄水库、牛庄水库、泰山湖水库5座小型水库，实施尚庄炉水库1座水库增容、大汶河砖舍拦河闸1处河道拦蓄和肥城市中部山区调水、孙伯人造湖水库引水、田山灌区（肥城）干渠与河湖连通3处引调水工程。
责任主体：肥城市人民政府

四、保障措施

（一）加强组织领导。建立市重点水利工程建设联席会议制度，健全工作机制，统筹推进重点水利工程建设，协调解决重大问题。各相关县（市、区）、功能区建立健全重点水利工程建设工作协调机制，统筹推进重点水利工程建设，协调解决重大问题。（市水利局、各相关县（市、区）政府、功能区管委会负责）

（二）足额落实资金。重点水利工程建设纳入涉农资金统筹整合约束性任务，按照2018年灾后重点防洪减灾工程投资政策和其他既有政策执行。各级财政年度新增收入部分优先安排支持，不足部分通过发行地方政府债券等方式解决。（市财政局、各相关县（市、区）政府、功能区管委会负责，市发展改革委、市水利局配合）

（三）保障建设用地。符合单独项目选址条件的，争取省级安排的土地利用年度计划指标，优先使用城乡建设用地增减挂钩指标。符合抢险救灾要求需要临时使用土地，完工后恢复原状并交还原土地使用者的，不再办理用地手续。已颁发土地权利证书或不新增建设用地的，不再办理土地预审手续。对水利工程占用的永久基本农田进行核实整改、优化避让。（市自然资源和规划局负责，市水利局、各相关县（市、区）政府、功能区管委会配合）

（四）加快前期工作。一是开展统一设计。按照管理权限由各相关责任主体和各相关县（市、区）统一组织开展勘察设计。二是实行容缺审批。重点水利工程建设项目直接编制和批复初步设计（代可研）报告或实施方案，用地、环评等手续在建设过程中办理，不作为批复前置要件和报建审批事项。三是下放审批权限。小型病险水库除险加固工程由项目所属县（市、区）、功能区按照审批权限审批；其他巩固提升工程由市级审批，其中大中型病险水闸除险加固工程按规定由省水利厅进行技术复核。新建抗旱调蓄水源工程按现行规定开展前期工作、履行审批程序。四是简化审批程序。不再办理规划选址、洪水影响评价手续；财政评审与项目审批合并开展，项目投资执行批复的初步设计概算；设计报告中单列建设征地移民安置章节，不另行报批。工程实施过程中的变更设计，现场研究形成会议纪要，项目法人据此组织实施，事后补办变更手续。工程建设预备费经项目法人、设计、施工、监理单位共同研究签字确认后直接动用。（各相关县（市、区）政府、功能区管委会、市行政审批服务局负责，市发展改革委、市水利局配合）
（五）加强项目管理。加快推进工程建设，积极推行水利工程代建制、设计施工总承包制，鼓励小型水利工程集中打捆招标，允许重点水利工程冬季全线施工，同步做好扬尘治理工作，确保建筑材料充分供给。加强质量安全监管，坚持统一规划、统一标准、统一领导、统一监理、统一验收，落实项目法人和工程设计、施工、监理等参建各方的质量责任，全过程加强施工质量管控。健全落实安全生产责任制，严防发生重特大安全生产事故。依法依规做好征地拆迁工作，确保社会稳定。（各相关县（市、区）政府、功能区管委会负责）

（六）落实责任分工。各相关县（市、区）政府、功能区管委会是重点水利工程建设责任主体，主要负责同志为第一责任人。水利部门负责制定推进工作方案，提出时间表、路线图，细化工作分工。发改部门会同财政、水利部门及时转发下达投资计划，确保上级投资计划下达后10日内将投资计划转发下达。市县财政部门负责筹措落实工程建设相关资金，确保投资计划下达后及时将相关资金拨付到位。自然资源和规划部门负责办理土地预审等相关手续。行政审批部门负责指导办理项目环评手续。文化旅游部门负责加强文物保护、办理文物调查手续。 

（七）强化督导调度。建立定期调度通报机制，建设进展情况实行一周一调度、一月一通报，对推进不力、进度滞后的，约谈相关县（市、区）、功能区有关负责同志，并将情况告知当地政府主要负责同志。定期开展督查，发现问题及时督促整改，对整改不力的严肃问责。（市水利局、各相关县（市、区）政府、功能区管委会负责）
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